

区民館のしおり



大岩第3区

〒418 富士宮市大岩496番地
TEL 0545-24-7259

ご 挨拶

富士宮市大岩第3区
区 長 鈴 木 幹 男



大岩第三区区民館の落成式を迎え、区民の皆様と共に喜び申し上げます。

区民館建設計画の趣意によりまして、区民の皆様方のご協力とご賛同をお願い申しあげましたように、多様な生活基盤によるいわば都市的發展を続けております当区にとって、コミュニティセンターとしての区民館が是非とも欲しかった訳でございます。

そしてこの事業は、長い間の区の願望であり、区の役職にご努力戴いてきた多くの先輩の皆様方の心を痛めて来た、当区の最大の懸案事業でもあったのでございます。

それこそローマは一日にして成らずのたとえの様に、今日この立派な区民館の姿を見ることが出来たのも、区民の皆様方全員の協力の結果ではありますが、先輩各位の長いご苦心の礎えがあったればこそと感謝する次第でございます。

さて、待望の区民館が完成しました。兎角失われがちと言われる隣人との交流や、円滑な地域集団生活の核として、この区民館に、どうか皆様の十分な活用によって「生命」を吹き込んで戴き、真に目的が達せるよう切に希望する次第でございます。

全区民の皆様、大変多額な提出金をお願いしご苦勞をお掛けいたしました。心から感謝申し上げます。

又、区内及び区外で特にこの施設の重要性をご認識され、多額のご芳志を賜りました方々に厚くお礼を申し上げます。

終りに、本事業の最大の要とも言うべき区民館敷地を、心快く貸与して下さった市当局のご配慮とご助力及び、市長様のご英断と、様々なご指導とご支援を戴きました地元市会議員に、区民一同衷心より敬意と感謝を申し上げ挨拶といたします。

平成元年12月10日

区民館建設経過

- 昭和63年 4月25日 第1回大岩第3区区民館建設準備委員会
5月9日 市長へ陳情
5月13日 市都市計画課に指導要請
5月28日 近在区民館視察（杉田、大岩1区、村山3区）
6月2日 区民館設計依頼 佐正建設
6月24日 区民館視察（白糸、富士見丘）
6月27日 建設用地借入れ陳情
7月6日 建設予定地、都市計画課に借入要請
8月4日 建設補助金申請、市民生活課
9月10日 建設準備委員会
10月1日 建設準備委員、班長合同会議
10月3日 都市計画課へ陳情書提出
10月31日 建設準備委員会、設計図検討
11月9日 建設準備委員会、見積書検討
見積書に基き 資金1戸当り 持家48,000円
借家24,000円
11月16日 建設準備委員・班長合同会議
建設業者決定 佐正建設
11月26日 建設委員会 各町内資金徴収方法
12月8日 建設委員会
12月14日 区民館用地境界抗打ち
12月26日 建設委員会、特別寄付について
平成元年 1月16日 建設位置方位の決定
1月21日 建設委員・班長合同会議
3月23日 建設委員会経過報告、今後の進め方
4月29日 建設委員会 契約日時決定、地鎮祭について
5月2日 区民館建設契約 佐正建設㈱
5月18日 地鎮祭
7月3日 区民館資金中間払、棟上げについて
9月18日 建設委員会 資金、追加工事、備具、落成式について
10月11日 建設委員会 什器備品、記念品、班長会について
10月21日 建設委員・班長合同会議、落成式について
12月1日 工事完了受渡し
12月10日 落成式


工 事 の 概 要

位 置	富 士 宮 市 大 岩 496 番 地
敷 地 面 積	1,698.00 m ²
建 設 面 積	202.90 m ² (61.38 坪)
階 高	5,615 m
軒 高	3,915 m
延 面 積	199.26 m ² (60.28 坪)
集 会 室	97.2 m ² (30 坪)
和 室	6 帖 2 間 (6 坪)
設 計 管 理	遠 藤 一 級 建 築 設 計 事 務 所
施 工 者	富 士 宮 市 大 岩 佐 正 建 設 (株)

ご案内図



配 置 図





起 工 式



棟 上 げ



舞 台 (緞 帳)



和 室



厨 房



建設委員

委員長 鈴木幹男

副委員長 渡井角一

委員

1町内 佐野康一、鈴木重男、時田光男

3町内 鈴木勘一、鈴木 渥、佐野文夫
鈴木隆孝、鈴木国雄

4町内 和田常太郎、村松信一、鈴木武雄